

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng số: 01/2022/HĐKT/MĐC-KT ngày 22/12/2022

của gói thầu: “Sửa chữa thiết bị, mua sắm vật tư”

Thuộc dự toán: “Sửa chữa thiết bị, mua sắm vật tư cho Trung tâm phân tích, thí nghiệm công nghệ cao”

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội Khóa XIII có hiệu lực ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT – BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ hợp đồng cung cấp hàng hóa số 01/2022/HĐKT/MĐC-KT, được ký kết ngày 22 tháng 12 năm 2022, giữa Trường Đại học Mở Địa chất với Công ty TNHH Khoa Trí;

Căn cứ thỏa thuận, giữa Trường Đại học Mở - Địa Chất với Công ty TNHH Khoa Trí.

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2023 tại Trường Đại học Mở - Địa Chất, chúng tôi gồm có:

I. BÊN A (Chủ đầu tư) : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ - ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3838 9633 - Fax: 024 3838 9633

Tài khoản: 3714.0.1055493 tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm

Đại diện: Ông. **Trần Thanh Hải** - Chức vụ: **Hiệu trưởng**

II. BÊN B (Nhà thầu): CÔNG TY TNHH KHOA TRÍ

Địa chỉ: Phòng 203-E5, TT Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 62695989

Tài khoản: 0111100270001 tại Ngân hàng TMCP Quân đội, CN Mỹ Đình

Mã số thuế: 0101513826

Đại diện: Ông **Phạm Hồng Hải** - Chức vụ: **Giám đốc**

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng số 01/2022/HĐKT/MĐC-KT, được ký kết ngày 22 tháng 12 năm 2022 như sau:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng:



Điều chỉnh Điều 7 của hợp đồng số 01/2022/HĐKT/MĐC-KT, được ký kết ngày 22 tháng 12 năm 2022 về thời gian thực hiện Hợp đồng cụ thể như sau:

Điều 7: Thời gian thực hiện Hợp đồng đã ký	Điều 7: Thời gian thực hiện Hợp đồng sửa đổi
Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký hợp đồng cho đến hết ngày 22/12/2023).

Điều 2: Điều khoản chung

Phụ lục hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số: 01/2022/HĐKT/MĐC-KT, Phụ lục Hợp đồng này là cơ sở để các bên triển khai thực hiện và nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sau này.

Các nội dung khác tại Hợp đồng số: 01/2022/HĐKT/MĐC-KT của Gói thầu: Sửa chữa thiết bị, mua sắm vật tư thuộc dự toán: dự toán Sửa chữa thiết bị, mua sắm vật tư cho Trung tâm phân tích, thí nghiệm công nghệ cao ký ngày 22/12/2022 không thay đổi.

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

PHẠM HỒNG HẢI

ĐẠI DIỆN BÊN A
Hiệu trưởng

TRẦN THANH HẢI

